

**ИЗМЕНЕНИЯ от 09.01.2018 г.  
в проектную декларацию  
на строительство жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, 3 очереди строительства.  
Многоквартирный дом 1.6 по адресу Приморский край, г. Владивосток, в районе улицы Черняховского 3.**

Внести изменения Раздел 17 проектной декларации, изложив его в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>30%</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства, <b>I квартал 2016г.</b>
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства <b>60%</b>
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства, <b>IV квартал-2016 г.</b>
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства <b>90%</b>
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства, <b>IV квартал-2017г.</b>
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства <b>получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</b>
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>2 квартал 2018 г.</b>

**Генеральный директор ООО ИК «Восточные ворота»**

**Е.С. Буленок**

Дата размещения на официальном сайте застройщика vladgate.ru « 09 » января 2018 г

